Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Harmonogram realizácie aktivit mikroprojektu

Termín realizácie: 01.07.2011 - 30.06.2011

Mesiac realizácie mikroprojektu / Aktivita	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Analýza územia - kultúrne zdroje a miestne produkty	X	X	X	X	X							
2. Príprava informačných brožúr s názvom "Mlyny a ďalšie kultúrne zdroje našich regiónov" a "Miestne produkty z obilia našich regiónov"						X	X	X				
3. Kultúrne-výmenné akcie na tému "vodné mlyny na území SR a veterné mlyny na území ČR"		X	X	X								
4. Školenie pre spracovateľov obilia na tému "Tradičné recepty v súčasnej dobe"									X	X		
5. Záverečná konferencia s ukážkou miestnych produktov										X	X	
6. Manažment projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X